

商务贸易学院教学管理文件

商贸教发〔2022〕5号

2022年商务贸易学院4月教研教改项目检查情况通报

5月5日，我院针对教研教改项目进行4月份进度检查，检查结果如下：

一、项目资料提交情况

项目名称及编号	项目类型	主持人	自查表
商品信息采集与处理	校级课程升级建设项目	易蕾	已交
商务职业能力	校级课程升级建设项目	唐玲	已交
商品信息采集与处理 HQJK2104	校级金课	易蕾	已交
经济学基础 HQJK2119	校级金课	邓仕燕	已交
跨境电商英语应用 HQJK2125	校级金课	黄卉	已交
网店经营与管理 HQJK2127	校级金课	陈梅梅	已交
商务职业能力 HQJK2105	校级金课	唐玲	已交
运营数据分析 HQKCSZ2101	校级课程思政示范项目	陈善祥	已交
商品信息采集与处理 HQKCSZ2106	校级课程思政示范项目	陈梅梅	已交
新媒体营销 HQKCSZ2111	校级课程思政示范项目	岳伟	已交
连锁经营管理 HQKCSZ2112	校级课程思政示范项目	吴兰	已交
视觉营销 HQKCSZ2118	校级课程思政示范项目	徐雪君	已交
商品信息采集与处理 HCJC2110	新形态教材	宋吉华	已交

二、项目检查详细情况

序号	项目名称及编号	项目类型	项目完成情况	评价及建议
1	商品信息采集与处理	校级课程升级建设项目	1. 已完成课程框架搭建； 2. 累计页面浏览量为4498，选课人数32人，发布课程公告6次，课堂活动11个，作业4次； 3. 已上传频资源55个，时长580分钟；非视频资源138个，题库总数18个。本学期暂未开课。	进度适中 建议： 1. 完善课程介绍及教学团队信息 2. 优化课程模块设置 3. 视频与微课资源有待更新

				4. 增加题库数量
2	商务职业能力	校级课程升级建设项目	<p>1. 已完成课程框架搭建；已开通学银在线，院校班级学员来源于3所学校（分别是长沙市电子工业学校，望城区职业中等专业学校，湖南汽车工程职业学院）</p> <p>2. 累计页面浏览量为446404，选课人数2169人，互动次数418次，发布讨论区话题23个；活动总计发放124次，活动参与总计8174人次。</p> <p>3. 已上传微课视频67个，视频总时长341分钟，非视频资源132个，音频15个，题库总数226个，试卷50套，课程公告14次；</p>	<p>进度超前</p> <p>建议：</p> <p>思政园地模块上传内容为教案，需要在平台完善思政资源</p> <p>2. 加强精品视频微课拍摄</p>
3	商品信息采集与处理 HQJK2104	校级金课	<p>1. 已完成课程框架搭建；</p> <p>2. 累计页面浏览量为4498，选课人数32人，发布课程公告6次，课堂活动11个，作业4次；</p> <p>3. 已上传频资源55个，时长580分钟；非视频资源138个，题库总数18个； 本学期暂未开课。</p>	<p>进度适中</p> <p>建议：</p> <p>1. 完善课程介绍及教学团队信息</p> <p>2. 优化课程模块设置</p> <p>3. 视频与微课资源有待更新</p> <p>4. 增加题库数量</p>
4	经济学基础 HQJK2119	校级金课	<p>1. 已完成课程框架搭建；</p> <p>2. 累计页面浏览量为75777，选课人数134人，累计互动次数1337，发布讨论区话题31个，回复话题1303个；</p> <p>3. 已上传视频资源56个，视频总时长281分钟，非视频资源60个，题库总数124个；课程公告14次。</p>	<p>进度适中</p> <p>建议：</p> <p>1. 完善教学团队成员信息</p> <p>2. 增加原创视频、微课资源建设</p>
5	跨境电商英语应用 HQJK2125	校级金课	<p>1. 已完成课程框架搭建；</p> <p>2. 选课人数87人；</p> <p>3. 已上传视频资源28个，视频总时长90分钟；音频134个，非视频资源179个，题库总数245个。</p>	<p>进度适中</p> <p>建议：</p> <p>1. 完善课程介绍及教学团队信息</p> <p>2. 增加原创视频、微课资源建设</p>
6	网店经营与管理 HQJK2127	校级金课	<p>1. 已完成课程框架搭建；</p> <p>2. 选课人数248人，发布讨论区话题2922个；</p> <p>3. 已上传频资源2个，时长6分钟；音频0个，非视频资源60个，题库总数191个；</p>	<p>进度滞后</p> <p>建议：</p> <p>1. 完善课程介绍及教学团队信息</p> <p>2. 课程资源偏少，加强课程文本、视频、题库等资源建设</p> <p>3. 优化课程模块设置</p>

7	商务职业能力 HQJK2105	校级金课	<p>1. 已完成课程框架搭建；已开通学银在线，院校班级学员来源于3所学校（分别是长沙市电子工业学校，望城区职业中等专业学校，湖南汽车工程职业学院）</p> <p>2. 累计页面浏览量为446404，选课人数2169人，互动次数418次，发布讨论区话题23个；活动总计发放124次，活动参与总计8174人次。</p> <p>3. 已上传微课视频67个，视频总时长341分钟，非视频资源132个，音频15个，题库总数226个，试卷50套，课程公告14次；</p>	<p>进度超前</p> <p>建议：</p> <p>1. 思政园地模块上传内容为教案，需要在平台完善思政资源</p> <p>2. 加强精品视频微课拍摄</p>
8	运营数据分析 HQKCSZ2101	校级课程思政示范项目	<p>1. 已完成课程框架搭建；</p> <p>2. 累计页面浏览量为4378，选课人数0人，发布讨论区话题0个；</p> <p>3. 已上传非视频资源64个，音频0个，非视频资源64个，题库总数0个； 本学期尚未开课。</p>	<p>进度滞后</p> <p>建议：</p> <p>1. 完善课程教学团队信息</p> <p>2. 课程资源偏少，加强课程文本、视频、题库等资源建设</p> <p>3. 优化课程模块设置，要体现课程思政设计及资源</p>
9	商品信息采集与处理 HQKCSZ2106	校级课程思政示范项目	<p>1. 已完成课程框架搭建；</p> <p>2. 累计页面浏览量为4498，选课人数32人，发布课程公告6次，课堂活动11个，作业4次；</p> <p>3. 已上传频资源55个，时长580分钟；非视频资源138个，题库总数18个； 本学期尚未开课。</p>	<p>进度适中</p> <p>建议：</p> <p>1. 完善课程介绍及教学团队信息</p> <p>2. 优化课程模块设置</p> <p>3. 更新视频与微课资源，增加题库数量</p> <p>4. 优化课程模块设置，要体现课程思政设计及资源</p>
10	新媒体营销 HQKCSZ2111	校级课程思政示范项目	<p>1. 已完成课程框架搭建；</p> <p>2. 累计页面浏览量为9147，选课人数44人，发布讨论区话题11个，回复话题10个；</p> <p>3. 非视频资源10个，题库总数5个；</p>	<p>进度滞后</p> <p>建议：</p> <p>1. 完善课程教学团队信息</p> <p>2. 课程资源偏少，加强课程文本、视频、题库等资源建设</p> <p>3. 加强课堂互动活动</p> <p>4. 优化课程模块设置，要体现课程思政设计及资源</p>

11	连锁经营管理 HQKCSZ2112	校级课程 思政示范 项目	1. 已完成课程框架搭建； 2. 未开课暂无选课人数，没有教学活动记录； 3. 已上传非视频资源 15 个，视频资源 3 个； 本学期尚未开课。	进度滞后 建议： 1. 完善课程教学团队信息； 2. 课程资源偏少，加强课程文本、视频、题库等资源建设 3. 优化课程模块设置，要体现课程思政设计及资源
12	视觉营销 HQKCSZ2118	校级课程 思政示范 项目	1. 已完成课程框架搭建； 2. 累计页面浏览量为 60041，发布课程公告 22 次，选课人数 199 人，累计互动次数 764 次，发布讨论区话题 750 个，发表话题 17 个，回复话题 733 个，发布作业 22 次； 3. 非视频资源 11 个，题库总数 36 个。	进度适中 建议： 1. 完善课程教学团队信息 2. 课程资源偏少，加强课程文本、视频、题库等资源建设 3. 优化课程模块设置，要体现课程思政设计及资源。
13	商品信息采集 与处理 HCJC2110	新形态教 材	1. 已完成课程框架搭建； 2. 已完成 1 个样章； 3. 已开发视频资源 18 个，视频总时长 90 分钟；非视频资源 70 个。 本学期尚未开课。	进度适中 按进度推进教材建设

三、项目检查共性问题

1. 课程介绍应分为文本和视频介绍；
2. 教学团队应设置成员照片、基本简介以及所对应具体模块教学中的任务安排，大部分课程未完善；
3. 项目经费均未使用，本学期未开课的项目，整体进度偏慢；
4. 注意上传视频的原创性，网上资源要注明来源或者联系删除字样，避免侵权行为违法。
5. 校级课程思政示范项目均未体现课程思政设计，从课程平台无法看出上传课程思政相关资源。

检查不是目的，改进才能前行。希望各项目负责人加强管理，组织团队成员对本次检查中出现的问题及时整改，严格把控项目推进与实施，确保责任项目的高质量结题。

商务贸易学院
2022 年 5 月 5 日